

令和8年度工事発注予定(公表)

No.	工事種別	発注予定	工事名	工事場所	工期	工事概要	備考
1	土木工事	6月上旬	上国縫橋修繕工事	茶屋川	6ヶ月	塗装塗替え(Rc-I) 98㎡ 仮設工1式	
2	土木工事	6月上旬	下水道MH蓋交換修繕外工事	下水道区域内	6ヶ月	MH廻り舗表補修工 MH蓋内断熱蓋設置工外	
3	土木工事	6月上旬	丸山橋修繕工事	平里	9ヶ月	主桁補修27m 支承取替6基 塗装塗替え(Rc-I) 46㎡	
4	土木工事	6月上旬	ポロナイ川外維持工事	豊津	10ヶ月	河川横断測量1,000m 堆積土砂掘削1式 伐木1式	
5	舗装工事	5月下旬	長万部町管内道路舗装補修工事	町内一円	7ヶ月	舗装補修 1,370㎡ 柵調整 15箇所	
6	管工事	6月上旬	配水管修繕工事	静狩	6ヶ月	配水管修繕	
7	業務委託	5月中旬	学習文化センター劣化度調査委託	学習文化センター	5ヶ月	現地調査 赤外線調査 報告書作成外	
8	業務委託	5月中旬	長万部駅東口土地区画整理事業区画道路工事補償物件調査業務委託(その4)	字長万部	9ヶ月	用地調査業務	
9	業務委託	5月中旬	長万部駅東口土地区画整理事業区画道路工事補償物件調査業務委託(その5)	字長万部	9ヶ月	用地調査業務	
10	業務委託	5月中旬	土地区画整理事業区画道路実施設計業務委託	字長万部	10ヶ月	道路実施設計	
11	業務委託	5月中旬	新幹線長万部駅滞留空間整備実施設計業務委託	字長万部	22ヶ月	建築実施設計	
12	業務委託	6月上旬	海岸漂着物回収業務委託	静狩海岸	1ヶ月	流木・廃プラスチック等の海岸ゴミの回収	
13	業務委託	6月上旬	東橋改修設計業務委託	字長万部	6ヶ月	塗装塗替え設計1式 排水装置補修設計1式 地覆・防護柵部分補修設計1式	
14	業務委託	6月上旬	長万部町管内道路排水等清掃業務委託	町内一円	7ヶ月	管渠・側溝清掃 L=950m 集水柵清掃 45箇所	
15	業務委託	6月上旬	長万部町橋りょう点検調査業務委託	町内一円	8ヶ月	橋梁法定点検 12橋	
16	業務委託	6月中旬	一般国道37号道路占用施設定期点検調査業務委託	静狩	7ヶ月	管渠 L = 39m 明渠 L = 27m	
17	業務委託	8月下旬	海岸漂着物回収・処理業務委託	旭浜・長万部地区海岸、静狩	4ヶ月	流木・廃プラスチック等の海岸ゴミの回収	
18	その他	4月下旬	町有林地拵・植栽事業	富野	1か月	地拵・植栽	
19	その他	6月上旬	町有林下刈事業	平里・富野・共立	2ヶ月	下刈	
20	その他	6月上旬	消火栓本体取替工事	水道区域内	6ヶ月	消火栓取替	
21	その他	8月下旬	町有林地拵・植栽事業	富野	2ヶ月	地拵・植栽	

上記工事の概算工事費 260,216千円