

令和3年度工事発注予定(公表)

No.	工事種別	発注予定	工事名	工事場所	工期	工事概要	備考
1	土木工事	6月下旬	普通河川フラノベツ川維持工事	大浜	5ヶ月	河道掘削 L=550m	
2	土木工事	7月中旬	町道北九号線側溝取替工事	高砂町	5ヶ月	側溝取替 L=55m	
3	土木工事	7月下旬	林業専用道富野線開設工事	富野	5ヶ月	林業専用道開設 L=1,300m W=3m	
4	土木工事	8月下旬	下水道MH蓋交換外修繕工事	下水道区域内	3ヶ月	マンホール蓋交換及びマンホール廻り補修	
5	建築工事	5月下旬	植木蒼悦記念館屋根改修工事	植木蒼悦記念館	2ヶ月	屋根改修	
6	舗装工事	4月上旬	町道中山大通線外舗装補修工事	町内一円	8ヶ月	舗装補修 1,100㎡ 柵修正 10箇所	
7	電気工事	5月下旬	はまなすシルバーハウジング非常灯交換工事	はまなすシルバーハウジング	2ヶ月	共用部非常灯交換	
8	管工事	7月上旬	休止ガスホルダー解体工事	ガス工場	3ヶ月	ガスホルダー上部鉄骨架構及び本体上層解体	
9	ガス管工事	6月下旬	ガス本支管耐震化工事	元町、陣屋町、温泉町	5ヶ月	150A/60m(更正) 80A/20m(廃止)	
10	業務委託	4月下旬	長万部町管内道路排水施設等清掃業務委託	町内一円	7ヶ月	側溝・排水管・集水柵清掃 L=600m 30箇所	
11	業務委託	4月下旬	自由通路等基本設計業務委託	新幹線駅予定地周辺	11ヶ月	測量・基本設計	
12	業務委託	5月中旬	長万部町橋りょう点検調査業務委託	町内一円	7ヶ月	橋りょう近接点検 9橋	
13	業務委託	5月下旬	町営住宅(仮称)新南部団地建設基本設計業務委託	高砂町	8ヶ月	建設工事(建築・土木)基本設計	
14	業務委託	5月下旬	長万部町地域公共交通計画策定に係る調査事業委託	町内全域	10ヶ月	実態調査・アンケート実施・協議会立ち上げ支援	プロポーザル
15	業務委託	6月上旬	海岸漂着物回収業務委託	静狩海岸	1ヶ月	海岸ゴミ回収	
16	業務委託	6月中旬	橋りょう長寿命化修繕計画策定業務委託	町内全域	6ヶ月	修繕計画策定	
17	業務委託	6月下旬	公共下水道污水管路調査業務委託	下水道区域内	3ヶ月	管路調査	
18	業務委託	8月下旬	海岸漂着物回収・処理業務委託	旭浜・長万部地区海岸、静狩	4ヶ月	海岸ゴミ回収・処理	
19	その他	5月中旬	し尿処理施設解体工事	旧山越郡衛生処理組合	6ヶ月	建物及びプラント設備解体	
20	その他	6月上旬	町有林下刈事業	富野、平里、共立、静狩	2ヶ月	下刈	
21	その他	6月上旬	分収林下刈事業	豊津	2ヶ月	下刈	
22	その他	7月中旬	清掃センタートラックスケール更新工事	清掃センター	5ヶ月	トラックスケール更新及び載台取替	
23	その他	7月下旬	終末処理場ポンプ井攪拌機交換修繕工事	終末処理場	5ヶ月	ポンプ井攪拌機・揚砂ポンプ修繕	
24	その他	8月下旬	静狩地区水源井戸掘削工事	静狩	5ヶ月	井戸掘削	
25	その他	9月上旬	町有林地拵・植栽事業	富野	2ヶ月	地拵・植栽	
26	その他	9月下旬	終末処理場 No.2主ポンプ交換修繕工事	終末処理場	4ヶ月	揚砂ポンプ修繕	
27	その他	11月上旬	町有林搬出間伐事業	蕨岱	3ヶ月	搬出間伐	

上記工事の概算工事費 497,853千円