


2020年度

# 北海道新幹線情報



今回の新幹線情報では、各工区の進ちょく状況と新幹線工事の発生土新規受入地について、お知らせします。

令和2年8月1日現在

工区名	総延長	掘削延長	掘削率	備考
立岩トンネル（ルコツ）	5,000m	1,653m	33.1%	
立岩トンネル（豊津）他	2,060m	52m	2.5%	
豊野トンネル外1箇所他*	2,180m	0m	0.0%	
国縫トンネル他	1,340m	0m	0.0%	施工ヤード造成中
内浦トンネル（静狩）	5,570m	820m	14.7%	

※豊野トンネル外1箇所他は、豊野トンネル・幌内トンネルの2つの工事となります。

## ●トンネル工事で発生する土の受入先が、新たに追加になりました



無対策土受入地【旭浜】

## ●環境影響評価書に基づく事後調査等報告書の縦覧期間の変更について

先月号に掲載しました縦覧期間について延期されており、日程が変更となりましたのでお知らせいたします。公表について、北海道新幹線を建設している独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構は、「北海道新幹線（新青森・札幌間）環境影響評価書（北海道）平成14年1月」に基づく事後調査等報告書（新函館北斗・札幌間）（令和2年3月）を公表します。この報告書の縦覧期間や場所などは次のとおりです。

- 縦覧期間 令和2年8月24日から令和2年9月18日までの土曜日、日曜日、祝祭日を除く20日間
- 縦覧時間 午前9時から午後5時まで
- 縦覧場所 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構長万部鉄道建設所  
役場 新幹線推進課

### 【お問い合わせ先】

- 役場 新幹線推進課 ☎2-2450
- 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北海道新幹線建設局 長万部鉄道建設所 ☎2-6100