

平成29年度工事発注予定(公表)

No.	工事種別	発注予定	工事名	工事場所	工期	工事概要	備考
1	土木工事	5月中旬	町道富永幹線取付道路工事	富野	4ヶ月	取付道路 1箇所 付属施設 1式	
2	土木工事	6月上旬	中部団地安全柵修理工事	中部団地	2ヶ月	安全柵修理 L=175m	
3	土木工事	7月中旬	普通河川静狩川維持工事	静狩	2ヶ月	土砂掘削 300㎡	
4	土木工事	7月中旬	町道新開線外側溝取替工事	新開町	5ヶ月	側溝取替 L=120m	
5	土木工事	8月中旬	町道駅前通線側溝取替工事	本町	3ヶ月	側溝取替 L=40m	
6	土木工事	12月下旬	普通河川オバルベツ川維持工事	富野	3ヶ月	土砂掘削 700㎡	
7	土木工事	12月下旬	普通河川ナイベコシナイ川維持工事	共立	3ヶ月	土砂掘削 300㎡	
8	建築工事	7月上旬	長万部中学校体育館ステージ天井材落下防止対策工事	長万部中学校	2ヶ月	ステージ天井材落下防止ネット取付	
9	舗装工事	4月中旬	町道中山大通線外舗装補修工事	町内一円	7ヶ月	舗装補修 800㎡ 柵修正 16箇所	
10	管工事	7月上旬	長万部中学校トイレ洋式化工事	長万部中学校	2ヶ月	トイレ洋式化 外	
11	ガス管工事	5月下旬	ガス本支管改良工事(長万部線工区)	温泉町	6ヶ月	改良延長 100A/372m	
12	ガス管工事	5月下旬	ガス本支管改良工事(本通線工区)	曙町	6ヶ月	改良延長 100A/170m	
13	ガス工事	5月下旬	製造設備改良工事	ガス工場	5ヶ月	減圧弁増設	
14	水道工事	6月上旬	長万部配水池改修工事	長万部配水池	6ヶ月	配水池の開閉設備改修	
15	業務委託	4月中旬	長万部町管内道路排水等清掃業務委託	町内一円	7ヶ月	管渠・側溝清掃 L=550m	
16	業務委託	5月中旬	国縫振興会館等建替基本実施設計業務委託	国縫	6ヶ月	基本実施設計	
17	業務委託	6月上旬	特殊建築物(町営住宅)定期調査業務委託	町営住宅	3ヶ月	調査物件 4団地	
18	業務委託	6月中旬	長万部町橋りょう点検調査業務委託	町内一円	6ヶ月	橋りょう近接点検 18橋	
19	その他	4月中旬	町有林地拵・植栽事業	共立	2ヶ月	地拵・植栽	
20	その他	5月上旬	気象観測システム改修工事	消防庁舎	3ヶ月	気象観測システム改修	
21	その他	6月上旬	町有林下刈事業	共立・静狩	2ヶ月	下刈	
22	その他	6月上旬	森林作業道新設事業	共立	3ヶ月	作業道新設	
23	その他	6月中旬	庁舎ボイラー改修工事	役場庁舎	3ヶ月	ボイラー改修	
24	その他	6月中旬	スチームコンベクション入替工事	学校給食センター	2ヶ月	スチームコンベクション入替	
25	その他	6月中旬	連続炊飯器更新工事	学校給食センター	2ヶ月	連続炊飯器更新	
26	その他	9月上旬	町有林地拵・植栽事業	共立	2ヶ月	地拵・植栽	
27	その他	12月上旬	保育間伐事業	豊津	2ヶ月	保育間伐	
28	その他	12月上旬	町有林伐採・搬出事業	平里	3ヶ月	皆伐	
29	その他	12月上旬	分収林保育間伐事業	国縫	4ヶ月	保育間伐	

上記工事の概算工事費 179,846千円