

2019年度

北海道新幹線情報




今回の北海道新幹線情報では、各工区の進ちょく状況と新幹線工事の発生土の新規受入地について、お知らせします。

令和2年1月1日現在

工区名	総延長	掘削延長	掘削率	備考
立岩トンネル（ルコツ）	5,000m	1,041m	20.8%	
立岩トンネル（豊津）	2,060m	0m	0.0%	令和2年春掘削予定
豊野トンネル外1箇所他※	2,180m	0m	0.0%	令和2年夏掘削予定
内浦トンネル（静狩）	5,570m	588m	10.5%	

※豊野トンネル外1箇所他は、豊野トンネル・幌内トンネルの2つの工事となります。

○トンネル工事で発生する土の受入先が、新たに2箇所追加になりました。



無対策土受入地【双葉】



対策土及び無対策土受入地【栄原】

※双葉・栄原地区ともに搬入路は、予定となっております。

お問い合わせ先

●役場 新幹線推進課 (☎2-2450)

●鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北海道新幹線建設局 長万部鉄道建設所 (☎2-6100)

(有料広告)



社団法人全日本不動産協会員 北海道知事免許【渡(1)第1136号】

株式会社 佐々木建業

長万部町字平里99-25

TEL 01377-2-4555 FAX 01377-2-5869

●土地 ●建物 ●売買 ●賃借 ●仲介代理 ●一般建築 ●屋根板金

**売りたい方、買いたい方、
不動産のことならお任せください！**